



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN REALISASI CAPAIAN OUTPUT
BULAN JUNI 2025

No	RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)								GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti
			Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini								
					RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)						
1	BJ.3372.BCE.003	Perkara Konstitusi yang diputus	459	Perkara	26	2,61	5,66	411	84,29	89,53	3,7	00	Non PN	s.d Juni, progres perkara mencapai 89.54% (411/459 perkara*100%) berupa Perkara Konstitusi yang diputus bulan Januari s.d Juni, dengan realisasi volume RO sebesar 411 perkara.	'01-JUL-25	'02-JUL-25
2	BJ.3372.UAE.001	Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	3	Laporan	0	8,33	8,33	1	49,99	50,01	50,01	'01	Non PN	s.d Juni, progres laporan mencapai 50% (6/12 bulan*100%) berupa Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi bulan Januari s.d Juni, dengan realisasi volume RO sebesar 1 laporan.	'01-JUL-25	'02-JUL-25
3	BJ.4246.BDC.001	Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Konstitusional Penyelenggara Negara dan Warga Negara	750	Orang	0	0	0	175	26,67	23,33	17,97	00	Non PN	s.d Juni, progres layanan sebesar 23,33% (175/750 peserta*100%) berupa kegiatan Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Konstitusional Penyelenggara Negara dan Warga Negara	'02-JUL-25	'02-JUL-25



No	RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)								GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti
			Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini								
					RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)						
														bulan Juni, dengan realisasi volume RO sebesar 175 orang.		
4	BJ.4246.BDC.002	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi	750	Orang	0	0	0	179	26,66	23,86	21,55	'01	Non PN	s.d Juni, progres layanan sebesar 23,86% (179/750 peserta*100%) berupa kegiatan Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi bulan Juni, dengan realisasi volume RO sebesar 179 orang.	'02-JUL-25	'02-JUL-25
5	BJ.4246.UAB.001	Pembangunan e-learning	1	Sistem Informasi	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	49,98	'01	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	'02-JUL-25	'02-JUL-25
6	BJ.4247.AEC.964	Kerjasama Internasional	3	Kegiatan	0	0	0,33	1	33,33	33,33	25,22	'01	Non PN	s.d Juni, progres layanan sebesar 33,33%, dengan realisasi volume RO sebesar 1 kegiatan.	'01-JUL-25	'02-JUL-25
7	BJ.4247.BMA.001	Informasi Perkara dan Putusan MK melalui Media Elektronik	1	layanan	0	8,34	8,35	0	50	50	47,09	'01	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	'01-JUL-25	'02-JUL-25
8	BJ.4247.BMA.002	Informasi Perkara dan Putusan MK	1	layanan	0	8,34	8,35	0	50	50	16,87	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	'01-JUL-25	'02-JUL-25



No	RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)								GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti
			Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini								
					RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)						
		melalui Tatap Muka														
9	BJ.7068.ABD.001	Kebijakan Strategis	3	Kajian	1	8,33	8,33	1	49,98	49,98	41,47	'01	Non PN	s.d Juni, progres mencapai 49.98% (6/12 bulan*100%) berupa progres kebijakan strategis, dengan realisasi volume RO sebesar 1 Kajian.	'02-JUL-25	'02-JUL-25
10	BJ.7068.ABD.002	Dukungan Literasi Konstitusi	1	Rekomendasi Kebijakan	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	18,44	00	Non PN	s.d Juni, progres mencapai 49.98% (6/12 bulan*100%) berupa progres dukungan literasi konstitusi, dengan realisasi volume RO sebesar 1 Rekomendasi Kebijakan	'02-JUL-25	'02-JUL-25
11	BJ.7068.PBD.001	Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)	1	Rekomendasi Kebijakan	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	49,98	'01	PN	s.d Juni, progres mencapai 49.98% (6/12 bulan*100%) berupa progres penyusunan kebijakan pengaduan konstitusional, dengan realisasi volume RO sebesar 1 Rekomendasi Kebijakan	'02-JUL-25	'02-JUL-25
12	BJ.7069.CAQ.001	Sistem Teknologi dan Informasi	6	Unit	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	24,25	'01	Non PN	s.d. bulan Juni 2025, PCRO Kumulatif : 49,98% dengan RVRO Kumulatif : 0 Unit. Tahapan pelaksanaan masih	'01-JUL-25	'02-JUL-25



No	RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)								GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti
			Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini								
					RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)						
														dalam progres sehingga belum ada unit yang terealisasi.		
13	BJ.7069.RAQ.001	Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan	1	Unit	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	49,98	'01	PN	s.d. bulan Juni 2025, PCRO Kumulatif : 49,98% dengan RVRO Kumulatif : 0 Unit. Tahapan pelaksanaan masih dalam progres sehingga belum ada unit yang terealisasi.	'01-JUL-25	'02-JUL-25
14	WA.3367.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	6,4	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	'02-JUL-25	'02-JUL-25
15	WA.3367.EBD.001	Rencana Kinerja MK	2	Dokumen	0	0	0	2	100	100	90	'01	Non PN	s.d. Juni, terdapat 2 dokumen yang telah terbit antara lain Dokumen SK IKU dan Dokumen PK & RKT, sehingga progres keseluruhan mencapai 100% (2/2 dokumen*100%)	'02-JUL-25	'02-JUL-25
16	WA.3367.EBD.002	Layanan Penyusunan LAKIN	12	Dokumen	0	0	0	12	100	100	100	'01	Non PN	s.d. Juni, terdapat 12 dokumen yang telah terbit antara lain 9 LAKIP Eselon II, LAKIP MK, LAKIP SETJEN, dan LAKIP Kepaniteraan, sehingga progres	'02-JUL-25	'02-JUL-25



No	RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)								GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti
			Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini								
					RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)						
														keseluruhan mencapai 100% (12/12 dokumen*100%)		
17	WA.3367.EBD.003	Evaluasi Kinerja dan Anggaran	12	Dokumen	1	8,33	8,33	6	49,98	49,98	37,16	'01	Non PN	s.d. Juni, terdapat 6 dokumen yang telah terbit antara lain Laporan Monitoring Kinerja periode Januari s.d. Desember tahun 2024, dan Laporan monitoring serta evaluasi capaian anggaran seluruh PPK periode Januari s.d. Mei 2025, dan Laporan Hasil Rapat evaluasi kinerja dan Anggaran TW I TA 2025, sehingga progres keseluruhan mencapai 50% (6/12 dokumen*100%)	'02-JUL-25	'02-JUL-25
18	WA.3367.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	18	Dokumen	1	5,55	5,55	10	55,54	55,54	31,11	'01	Non PN	s.d. Juni, terdapat 10 dokumen yang telah terbit antara lain Dokumen Revisi Angka Dasar, Dokumen Laporan Hibah, Dokumen PNBPN, Dokumen Usulan Pagu Indikatif, Dokumen Revisi Anggaran, Usulan Tambahan Anggaran MK TA 2025, Revisi Anggaran	'02-JUL-25	'02-JUL-25



No	RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)								GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti
			Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini								
					RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)						
														TA 2025 melalui Ditjen Perbendaharaan (Kanwil), dan Surat permohonan pergeseran dan tambahan anggaran pagu Indikatif MK TA 2026, sehingga progres keseluruhan mencapai 55,55% (10/18 dokumen*100%)		
19	WA.3367.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	4	Dokumen	0	0	0	2	50	50	19,63	00	Non PN	s.d. Juni, terdapat 2 dokumen yang terbit, yaitu Laporan Keuangan Unaudited tahun 2024, dan Laporan Keuangan (Audited) TA 2024, sehingga progres keseluruhan mencapai 50% (2/4 dokumen*100%)	'02-JUL-25	'02-JUL-25
20	WA.3369.EBA.001	Layanan Pengadaan dan Jasa dan Perlengkapan Perkantoran	1	Layanan	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	33,8	'01	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	'01-JUL-25	'02-JUL-25
21	WA.3369.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	49,98	'01	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	'01-JUL-25	'02-JUL-25



No	RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)								GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti
			Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini								
					RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)						
22	WA.3369.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	49,98	'01	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	'01-JUL-25	'02-JUL-25
23	WA.3369.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	12,7	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	25-JUN-25	'02-JUL-25
24	WA.3369.EBB.951	Layanan Sarana Internal	15	Unit	1	6,66	6,68	6	39,96	40	-2,98	00	Non PN	s.d Juni, telah dilaksanakan layanan sarana internal sebanyak 6 paket yaitu Pengadaan peralatan dan mesin, sehingga progres mencapai 40% (6/15 paket*100%)	'01-JUL-25	'02-JUL-25
25	WA.3369.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	4	Unit	0	0	17,56	0	25	20,21	0	00	Non PN	s.d Juni, terdapat layanan prasarana internal sehingga progres mencapai 20,21%	'02-JUL-25	'02-JUL-25
26	WA.4245.EBD.001	Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi	2	Dokumen	0	50	0	1	50	50	45,08	'01	Non PN	s.d Juni, terdapat 1 dokumen yang terbit yaitu Laporan Kegiatan Pendampingan Konstitusi Pengisian LHKPN oleh KPK, sehingga progres keseluruhan mencapai 50% (1/2 dokumen*100%)	'02-JUL-25	'02-JUL-25



No	RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)								GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti
			Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini								
					RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)						
27	WA.4245.EBD.965	Layanan Audit Internal	3	Laporan	1	0	33,33	2	33,33	66,66	47,02	'01	Non PN	s.d. Juni, terdapat 2 dokumen yang terbit yaitu Laporan Kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024, dan Laporan Audit Zona Integritas, sehingga progres keseluruhan mencapai 66,67% (2/3 dokumen*100%)	'02-JUL-25	'02-JUL-25
28	WA.5238.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	49,98	'01	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	'02-JUL-25	'02-JUL-25
29	WA.5238.EBC.001	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama	1	Orang	0	0	0	1	0	100	100	'01	Non PN	s.d Juni, terdapat 1 pelatihan yang terlaksana, sehingga progres telah sampai 100%	'02-JUL-25	'02-JUL-25
30	WA.5238.EBC.002	Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	3	Orang	0	0	33,4	0	0	66,8	-3,89	00	Non PN	s.d Juni, terdapat 1 pelatihan yang sedang terlaksana, sehingga progres telah sampai 66,80%	'02-JUL-25	'02-JUL-25
31	WA.5238.EBC.003	Layanan Pelatihan Struktural	4	Orang	0	0	19	0	0	61	22,43	'01	Non PN	s.d Juni, terdapat 3 pelatihan yang sedang terlaksana,	'02-JUL-25	'02-JUL-25



No	RO	Uraian RO	Keluaran (Data Sakti)								GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti
			Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini								
					RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)						
		Kepemimpinan Pengawas												sehingga progres telah sampai 61%		
32	WA.5238.EBC.004	Peningkatan Kapasitas SDM	51	Orang	4	7,9	7,9	51	100	100	25,43	'01	Non PN	s.d Juni, terdapat 51 orang yang mengikuti program peningkatan kapasitas SDM, sehingga progres mencapai 100% realisasi volume RO sebesar 51 orang.	'02-JUL-25	'02-JUL-25
33	WA.5238.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	14,65	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	'02-JUL-25	'02-JUL-25
34	WA.5238.EBD.001	Layanan Reformasi Birokrasi	1	Layanan	0	8,33	8,33	0	49,98	49,98	-8,38	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	'02-JUL-25	'02-JUL-25

Jakarta, 04 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Tatang Garjito



Digital Signature
mk761222578250703012933